

Oggetto: incontro con Lait del 26 gennaio 2009

Premessa

Il 15 di gennaio c'è stata la riunione presso il CNIPA per precisare i contenuti del progetto di Ali Latina e chiarire al nuovo management dell'Ente preposto al progetto Ali la formula organizzativa prescelta. Nel corso della settimana scorsa è arrivato dal CNIPA il documento da redigere per aggiornare il progetto in vista della firma della convenzione.

La riunione del 26 gennaio tra la Provincia di Latina (dott. Perotto), e Lait ha avuto l'obiettivo di verificare le risorse economiche e i servizi che Lait può fornire ad ALILatina, in aggiunta a quelle concesse dal CNIPA, dopo l'approvazione del progetto..

Ciò in relazione alla necessità di stilare il documento di monitoraggio trasmesso dal CNIPA alla Provincia e che va approntato aggiornando i servizi previsti e pianificando i tempi di realizzazione delle attività e quelli di esercizio. Alle riunioni del 15 e del 26 gennaio è stato presente anche il prof. Di Gregorio

I temi trattati e le decisioni prese

1. risorse economiche

Il valore riconosciuto dal CNIPA e pari a circa 70.000,00 € sarà definitivamente riconosciuto anche in relazione al piano dei colloqui avviato dalla dirigenza del CNIPA. Se qualche CST dovesse venire meno, la somma di denaro prevista potrebbe aumentare.

Lait può assegnare ad AliLatina 300.000,00 € immediatamente. A questa somma potrebbe aggiungere altri 40.000,00 € , che dovevano essere destinate ad attività congiunte con associazioni come ANCI, ma che Lait pensa di aggiungere a copertura degli investimenti di AliLatina.

Lait può inoltre fornire in aggiunta un'altra somma di denaro, ma sottoforma di servizi a sostegno dell'operatività di AliLatina su temi diversi: connettività, cooperazione applicativa, piattaforme di newsgroup, ecc.

Si è convenuto che per il 6 di febbraio Lait indicherà il ventaglio dei servizi che può rendere disponibile e la somma equivalente che essi rappresentano. Il tempo richiesto consente a Lait di costruire un ventaglio di servizi comuni all'insieme delle Ali.

La Provincia di Latina si è raccomandata che il denaro concesso sia effettivamente erogato per evitare l'insorgere di debiti.

2. pianificazione

CNIPA prevede che il tempo di predisposizione delle attività, sia al massimo di 18 mesi e il tempo di esercizio sia al massimo di 12 mesi.

A fronte della pianificazione che verrà indicata da AliLatina saranno fissate le milestone di monitoraggio e saranno fissati i tempi di erogazione delle tre tranches previste (30% all'atto della stipula della convenzione, 50% al 50% delle attività previste, il 20% rimanente al termine del progetto.). Le attività da pianificare sono quelle derivanti dall'insieme delle risorse attribuite al progetto (sia in forme monetaria che sotto forma di servizi), per cui bisogna fissare i servizi che Lait si impegnerà a fornire per poter effettuare la pianificazione richiesta.

Si è convenuto che il periodo massimo per la predisposizione delle attività sarà al massimo di 12 mesi e non di 18 mesi, perché la scelta fatta è stata quella di distribuire il più rapidamente possibile i servizi già individuati, proprio per rendere evidente il prima possibile il vantaggio della nuova struttura. Lait verificherà con le altre Ali la possibilità di fissare gli stessi termini così da semplificare la propria pianificazione.

3. firma della convenzione con CNIPA

La firma della convenzione va fatta appena il CNIPA sarà in grado di formalizzare l'erogazione della somma che prevede di assegnare definitivamente ad AliLatina.

Lait prevede che tale convenzione debba essere firmata dalla struttura manageriale e politica della Provincia e della Regione.

Lait predisporrà un faxsimile per evitare che ci siano impegni di natura diversa tra le Ali. Questa scelta consentirà anche di fissare con maggiore precisione il rapporto tra la Regione e Lait.

Il coinvolgimento dei sottoscrittori

I comuni della Provincia saranno chiamati a esprimere la loro adesione al progetto attualizzato appena saranno certe le informazioni sulle disponibilità di risorse e di servizi. Il programma di comunicazione del progetto rientra tra i costi da sostenere con il contributo erogato da Lait.

All'approvazione del progetto si aggiunge l'approvazione della forma di "governance" prevista per la gestione di Ali Latina (vedi convenzione già approntata). Il tutto deve essere ratificato nei Consigli comunali.

La Convenzione con il CNIPA sarà sottoscrivibile indipendentemente dalla verifica dell'adesione da parte dei Comuni.

Verbalizzante
RDG